




C2C Coast to Coast Climate Challenge

Velkommen til partnerskabsmøde

15. april 2021

Vi starter kl 9:00




Dagsorden

9:00	Velkommen
9:10	Interim rapporten, finansiel afrapportering og udbetalingsanmodning
9:30	Nyt fra DNNK
9:40	Et nyt værktøj er på vej
10:00	Pause
10:10	Den første Short Scientific Mission
10:40	TRANSECT
11:10	Pause
11:20	Fælles strategi for klimatilpasning i C2C CC-opvarmning
11:30	Frokost
12:30	Fælles strategi for klimatilpasning sammen med DK2020
13:55	Tak for i dag

Interim rapporter

(Integrated Projects funded under the LIFE 2014 – LIFE 2020 Calls must use this format)



LIFE Project Number
LIFE15 IPC/DK/000006-C2C CC

Interim / Final Report
Covering the project activities from 01/11/2016¹ to 31/12/2020
corresponding to Phase 2 (2019-2020)

Reporting Date¹
31/03/2021

LIFE PROJECT NAME or Acronym
Coast to Coast Climate Challenge

Project Data	
Project location:	Central Denmark Region in Denmark
Project start date:	01/11/2016
Project end date:	31/12/2022 Extension date: <dd/mm/yyyy >
Total budget:	11.684.393 €
EU contribution:	7.009.893 €
(%) of eligible costs:	60 %

Data Beneficiary	
Name Beneficiary:	Central Denmark Region
Contact person:	Mrs Dorthe Selmer
Postal address:	Skottenborg 26, DK 8800 Viborg
Telephone:	+45 3053 9544
E-mail:	Coast to coast@ru.m.dk / dorsei@rm.dk
Project Website:	www.c2ccc.eu

¹ Include the reporting date as foreseen in part C2 of Annex II of the Grant Agreement

Omfatter

- Interim Report
- Deliverables, phase 2
- Payment Request & Cost Summary – signed
- Payment Request & Cost Summary – excel format
- Financial Statements for all beneficiaries – signed
- Financial Statements for all beneficiaries – excel format
- Certificate on the financial statement for CDR – made by Ernst & Young
- Certificate for durable goods for the beneficiary VIA University - signed

Generelt billede teknisk del

- Højt relevant aktivitetsniveau i alle actions
- En del omflytning af aktiviteter ift milestones
- En del udsatte deliverables
- Det ser ud til, at vi kan nå i mål til tiden

Vær opmærksom på

- At få leveret alle de lovede deliverables
- Samspil på tværs af actions – brug hinanden
- Realisering af planerne – after LIFE

Læring i f m tekniske leverancer

- Alle deliverables placeres i den rette mappe i MidtRum/sendes til journalisering hos os
- **Dato** på alle deliverables
- **LIFE logo og C2C CC logo** på alt materiale
- **Engelsk resume** i alle rapporter
- Beskriv justeringer af opgaveløsningen på forhånd

Hvad nu?

Vi har monitormøde 16. april 2021, hvor vi bl. a. drøfter

- Hvordan håndterer vi de mindre uoverensstemmelser mellem **Amendment** (beskrivelsen af fase 3 fra oktober 2020, som er godkendt den 31. marts 2021) og **interim rapporten**
- Overvejelser om evt. projektførlængelse
- Arbejdsvilkår og "skøre" dokumentationskrav
- Dertil kommer en række emner om projektets fremskridt med fokus på om klimatilpasningen bliver mere effektiv af projektet og hvorledes projektet kan påvirke fremtidig håndtering af klimatilpasning i Danmark og EU.

Den finansielle del

- Status på niveau 2 revision af fase 1 – revisionen udvidet til at omfatte yderligere 21 medarbejdere hos tilsvarende antal partnere
- Monitorerne hos CINEA (tidligere EASME) i gang med at revidere fase 2