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VÅDOMRÅDEPROJEKT

Kollerup Enge
- et synergiprojekt i Favrskov Kommune

Klaus Overgaard Kristensen, Projektleder, COWI A/S
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› 2013 – Projektidé og screening

› 2014-2015 – Forundersøgelse af muligheden for kvælstofvådområde

› Forundersøgelsen viser 👍, samt at der er yderligere muligheder for 

klimasikring

› 2015-2016 – Afventer andet EU-tilskud på arealerne udløber, samt yderligere 
afdækning af klimasikringsmuligheder

› 2017 – Tilsagn til gennemførelse af kvælstofvådområde samt tilsagn fra 
Synergiprojekt-pulje til klimasikring og rekreative tiltag

› 2018-2019 – Detailprojektering og indgåelse af aftaler med lodsejerne

› 2020 – Ny ansøgning til kvælstofvådområdet, da anlægsudgifterne oversteg 
budgettet

› 2021 – Anlæg af projektet

› 22. februar 2022: 10-års afstrømningshændelse i Lilleåen. Klimasikringen og 
projektet bliver testet.

Projektforløbet



Den overordnede projekt-masterplan
(ikke retvisende)
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Forebyggelse af oversvømmelser
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Bufferkapacitet: 135.000 m3



Rekreative tiltag
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› Forbedring af miljøtilstanden i Randers Fjord

› Naturforbedringer i projektområdet

› Færre oversvømmelser i midtbyen

› Rekreative oplevelser

Projektets effekter:

Areal: 31,4 ha.

Fjernelse/tilbageholdelse pr. år (gennemsnitligt):

- Kvælstof: ca. 3,8 tons

- Fosfor: ca. 150 kg

- CO2-ækvivalenter: ca. 125 tons

Formålet
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Genslyngningen



Naturforbedringer
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Diget



Naturforbedringer
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Sti, boardwalk og trappe
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22.-23. Februar 2022



Virkede det?
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Nødoverløbet i funktion (morgen 23/2)…

…til gengæld ingen 
oversvømmelse i Midtbyen
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Yderligere tiltag i gang i Hadsten Midtby



› 2-delt aftale med den ene part og blot en enkelt aftale med den anden part

› Lodsejer 1: Den ene del – vådområdeaftale – fastholdelse (20-årigt beløb)

Den anden del – synergiprojektet – oversvømmelsesaccept samt 
accept af etablering af rekreative elementer. 

Kommunal engangserstatning – vi tog udgangspunkt i jagtlejebeløbet 
(30 år)

Kommunal vedligeholdelse af dige og stier.

› Lodsejer 2: Få hundrede kvadratmeters påvirkning – fastholdelse ikke relevant

Èn aftale der dækkede både accept af vådområdepåvirkningen samt 
oversvømmelsesaccept.

Kommunal engangserstatning – vi så ud over arealstørrelsen, da 
beløbet ellers ville blive en fornærmelse.

› Alle aftaler er tinglyst! – gælder altså for nuværende, men også fremtidige ejere.

Lodsejerne - aftaler
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Tak for opmærksomheden!
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