










Effekten af scenarierne vurderes på oversvømmelseskort der danner grundlag for sandsynlighedskort og 
risikokort 
• Søparkering: Midlertidig opmagasinering i søerne belyses
• Grødeskæring: Vandstandssænkningen ved en koordineret ekstraordinær grødeskæring i hele systemet 

belyses
• Uddybning: Fjernelse af sediment på udvalgte strækninger og flaskehalse belyses
• Klimafremskrivninger: Udbredelsen af oversvømmelser uden klimatilpasningstiltag ved ekstrem 

vandføringer belyses.
• Vandparkering: Effekt af forsinkelser ved opmagasinering på arealer i ådalen belyses.
• Tekniske anlæg fx parallel løb: Opstuvning og vandføring belyses
• Aflejringer: Effekten på vandføringen belyses
• Forsinket afstrømning fra befæstede arealer: Effekten på vandføringen belyses.





Fase 1
• Opsamling af data til brug for vandløbsmodellen og DHI´s levering
• Opsætning af vandløbsmodel, scenerier, web baseret varsling

Fase 2
• Inddragelse af Gudenåkomiteen som følgegruppe
• Fælles vision for håndtering af vandet i Gudenå
• Videns indsamling mhp præsentation 
• Planlægning af Interessent ‐ og Borgerinddragelse

Fase 3  
• Udmøntning og inddragelse af interessenter og brugere på tværs af kommunerne
• Formidling‐forståelse‐samarbejde for projektet mhp løsnings muligheder
• Anbefalinger af bæredygtige fælles klima projekter 




