



Klimatilpasning i  
København



### RISIKO FOR OVERSVØMMELSE FRA REGN OG HAVVAND








København  
CO<sub>2</sub>-neutral  
i 2025


# THE CITY OF COPENHAGEN

## CLOUDBURST MANAGEMENT PLAN 2012

FØLG VANDET  
GENNEM BYEN



# OPDELING AF BYEN I VANDOPLANDE







# SCT KJELDS PLADS/BRYGGERVANGEN

## SCT KJELDS PLADS/BRYGGERVANGEN






# SKT ANNÆ PLADS






# SCANDIAGADE

# 300 PROJEKTER



# STYRING OG ORGANISERING


---



# NY IMPLEMENTERINGSPLAN


## Masterplaner

- Detaljerede hydrauliske beregninger
- Evaluering af potentiale for begrønning
- Berskrivelse af mulige risici
- Synergier og rækkefølgeplan






Vandopland




Skybrudsprojekt





Skybrudsprojekt






# ERFARINGER FRA HIDTIDIGE ARBEJDE

- Projekterne er kosteffektive
- Projekterne har høj kompleksitet
- Udfordrer eksisterende praksis
- Kræver innovative løsninger
- Konkretiseringsplanerne fra 2013-14 skal bearbejdes yderligere inden projekter igangsættes
- Kendskab til hydrauliske sammenhænge projekterne imellem er afgørende for rammesætning af det enkelte projekt
- Byrumspotentialer afhænger af kendskab til vandhåndtering



# ERFARINGER – FORTSAT

- Planlægning må ikke undervurderes
- Inddrag hele forvaltningen fra starten!
- Se på synergier og vurder synergier med andre aktiviteter
- Foretag den nødvendige organisering
- Del viden!



# IKKE UDEN UDFORDRINGER

Lang proces - vi  
regner med at det  
tager ca. 20 år.

Der skal holdes styr  
på økonomien



Forskellige ønsker til  
byens rum - der er  
mange behov der skal  
opfyldes

Dynamisk planlægning

Forskellige  
~~planlægningslogikker~~  
**KØBENHAVNS KOMMUNE**



# PLANPROCESSEN FOR SKYBRUDSPLANEN



August 2011

Planen godkendt i  
Borgerrepræsentationen

December 2012

Planen godkendt i  
Borgerrepræsentationen

2013-2014

Vandoplandsplaner

November, 2015

Implementeringsplan  
godkendt