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Projektstatus
Generelt god fremdrift på indholdssiden
 Lidt langsom opstart
 Enkelte aktiviteter flyttet / byttet om i tidsfølge
 Enkelte projekter har midlertidigt været sat på 
pause
 Forventning om acceleration efter valget



Lidt lavt forbrug på økonomi
 Sædvanlige opstartsudfordringer
 Efterhånden god forståelse hos partnerne for adm. krav
 Afklaring af udbudsregler
 Vi har muligvis en udfordring på tidsregistreringer ctr. 

tillæg til ansættelseskontrakter

Behov for budgetjusteringer i fase 2 (2019‐2020)
 Forskellige småjusteringer
 Midler til kommunikation til Klimatorium og AquaGlobe
 Det klarer vi ved “Ammendment” i efteråret 2018



Nogle højdepunkter
• UngeEvent 2017 20. og 21. august 2017 – link

• Fremlæggelse for kommissionen 10. oktober 2017



God fremdrift i komplementære projekter
 Der er helt sikkert også projekter på vej, som vi 
endnu ikke kender
 CDEU arbejder målrettet på at gøre partnerne
støttemulighederne bekendt
 Vi planlægger at afholde et særligt arrangement 
for at få gang i Horizon 2020 





Tværgående aktiviteter
De tværgående aktiviteter er DNA i C2C CC

 Det er her projekterne inspirer hinanden på tværs
 Det er her projekterne inspireres
 Det er her projekterne inspirerer andre
 Her udbredes kendskabet til samarbejdet
 Det er især her, der sker opkvalificering



Kommende tværgående aktiviteter
 Studietur for partnerskabet, maj 2018 til Tyskland og 
Holland
 Opkvalificeringsforløb, maj – juni, flere målgrupper
og flere temaer
 Politikerseminar, april ‐ maj
 Folkemødet 2018, juni 2018 på Bornholm

Fælles stand sammen med bl. a. Danske Regioner, Concito, 
Vand i Byer

 IWA (International Water Association), september 2018 i Tokyo 
International dissemination
Forberedelse af IWA 2020 i København – invitere til tilstødende
arrangement i Midtjylland





Fælles kommunikationsstrategi
• Dynamisk dokument
• Proces: 

Sekretariatet De to udstillingsfyrtårne
• Kernefortællingen: 

Projektindhold + sammenhængende projekter
Ikke det enkelte projekt!

• Erkendelse: 
Det er vanskeligt at få de gode historier frem
Sekretariatet og de to udstillingsfyrtårne tager mere ansvar



Produceret
• Film (3 danske og 2 engelske) 
• Hjemmeside, www.c2ccc.eu – flere delprojekter har hjemmesider på

vej
• Løbende nyhedsbreve
• LinkedIn
• Pressemeddelelser – en hel del presseomtale
• Lidt Facebook og lidt Twitter
• Flere fremlæggelser i forskellige nationale og internationale

sammenhænge
• Roll Ups, rapporter, pjecer mv
• skabeloner til slides, plakat, breve mv





Ph. d.‐stillinger
• Et ansøgningsskema til to runder
• En proces, hvor Videnkomiteen er involveret
• Tidsmæssigt tilpasset mulighed for at søge

medfinansiering hos Innovationsfonden
• Proces, der giver mulighed for dialog med ansøgerne
• Har ikke indlagt vægtning af de enkelte emner
• Udbyder de 7 tværgående emner til inspiration
• Forudsætning at partnere i C2C CC er med og får et 

væsentligt udbytte



Gennemgå skemaet



Procedure
a) Ph.d.‐muligheden annonceres med frist i marts 2018 og 

anvendelse af skabelonen som første ansøgningsskridt
b) Videnkomiteen gennemgår indkomne ansøgninger og vurderer

dem
c) Videnkomiteen afgør, hvem der får mulighed for at indsende

endelig ansøgning til C2C CC. 
d) Endelig ansøgning indsendes med frist i august 2018. 
e) Videnkomiteen og Sekretariatet gennemgår ansøgningerne og 

udarbejder skriftlig vurdering til Styregruppen
f) Videnkomiteen laver indstilling til Styregruppen
g) Styregruppen beslutter, hvilke der sendes videre med 

medfinansiering fra C2C CC
h) Ansøgningen kan gå videre til Innovationsfonden


